ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/58/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 03-10-23

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Improvements to Roads and Drains at Simhadri Layout, Sai Garden Layout and Surrounding in Ward No.11, (Kuvempunagara).
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	011-22-000004
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P-3075 Special Comprehensive Development Works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 59, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/59/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 20,62,802/- (ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial Code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, Pre-Audit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

3/10/23

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 88 /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 15-05-2023

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Improvements to Roads and Drains at Simhadri Layout, Sai Garden Layout and Surrounding in Ward No.11, (Kuvempunagara).
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	011-22-000004
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P-3075 Special Comprehensive Development Works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 59, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/59/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 30,63,882.00 (ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 011-22-000004 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 30,63,882.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
B.B.M.P, Bangalore - 97

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 58 /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 15-05-2023

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Improvements to Roads and Drains at Simhadri Layout, Sai Garden Layout and Surrounding in Ward No.11, (Kuvempunagara).
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	011-22-000004
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P-3075 Special Comprehensive Development Works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 59, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/59/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 30,63,882.00 (ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅತವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect Liability Period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Assistant Executive Engineer
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
Vidyaranyapura Sub Division
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
B.B.M.P, Bangalore-97

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email: exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 58 /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 15-05-2023

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Improvements to Roads and Drains at Simhadri Layout, Sai Garden Layout and Surrounding in Ward No.11, (Kuvempunagara).
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	011-22-000004
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P-3075 Special Comprehensive Development Works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 59, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/59/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 30,60,882-00 (ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Improvements to Roads and Drains at Simhadri Layout, Sai Garden Layout and Surrounding in Ward No.11, (Kuvempunagara) ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ / ಎಂ.ಬಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Vidyaranyapura Asst. Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
B.B.M.P, Bangalore - 97

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

Zone : Yelahanka **Division: Byatarayanapura** **Sub Division : Vidyaranyapura**

AUDIT SLIP

I	Name Of Work:	Improvements to Roads and Drains at Simhadri Layout, New Sai Garden Layout and Surrounding in Ward No. 11 Kuvempunagara	
1	Estimate	Original	Rs. 100.00
		Modified/ Revised	Rs. 91,23,854.00
		Work slip sanctioned in:	Rs. 3,05,940.00
		Commissioner/ C.E	Rs.
II	Name of the Contractor / Firm		M/s Sathya Construction Prop. R. Satheesh
III	Remark or Explanation:		
III (a)			
III (b)	Are the items not provided in the estimate in red ink column 4 of the bills?		NO
III (c)	Are the authorities quoted in the following cases?		NO
III (c) (1)	Items not in the estimate but billed for		NO
III (c) (2)	Items of excesses over sanctioned estimate.		NO
IV	Note: The authority being a sanctioned work slip or special orders Commissioner/ C.E		
IV (a)	Have the entries in the measurement book in connection with this bill been checked and found correct		Yes
IV (b)	Have the points referred in the Mysore P.W.A code been attended to in respect of entries in the Measurement book, so for as it relates to the bill?		Yes
V	Have all the items in the bill been arithmetically checked and found correct		Yes
VI	Have all items been checked with agreement and found correct?		Yes
VII	Explain delay in the following Date of Measurement. _____ 195 (Maxi.)		
	And date of bill. _____ 95(min.)		15-05-2023
	Actual days taken. _____ (days)		
VIII	Have the recoveries on account of fines cost of materials issued to the contractors, Part payment for materials, supplied by contractor hire of tools and plant rent to piece worker and losses thereof if any etc., been noted?		NO
IX	Has the contractor signed the certified the Measurement book to acceptence of Measurement.		Yes
X	Give number of the measurement book sent with the bills		103/22-23

Asst. Engineer (Ward No.)

_____ Sub Division

Division :		
1	No. of Bill	Triple copies
2	No. of Measurement Book which Accompained the bill?	one
3	Date of receipt	online
4	Result of Audit	
4 (a)	Arthemetical Check	Yes
4 (b)	Check with estimate/ Work shop	Yes
4 (c)	Check with agreement No.	Yes
5	Saving / Excess:	
5 (a)	Amount of Estimate/ Work slip	100.00 Lac
5 (b)	Amount of Previous bill	=1,22,700.00
5 (c)	Amount of this bill	30,63,982.00
5 (d)	Saving / Excess:	
6	Remarks by Accounts Superintendent	Audited 30,63,982.00

Subject to the deduction of Rs. 1,65,411.00 on account of IT/CGST/SGST/CESS/CBF/LR/FINE/MD/OTHERS

Executive Engineer

_____ Division